

Projektliste FoPS-Programm 2019/2020

Stand Mai 2024

Hinweis: Aufgrund begrenzter finanzieller und personeller Kapazitäten können nicht alle Projekte umgesetzt werden.

Projekt-Nr.	Thema	Projektstatus Hinweise
70.0952/2019	Deutsches Mobilitätspanel (MOP) – Wissenschaftliche Begleitung und Auswertung der Erhebungswellen 2019 - 2020	abgeschlossen
70.0953/2019	MOP - Erhebung der Alltagsmobilität - Kohorte 2019	abgeschlossen
70.0954/2019	Überarbeitung des standardisierten Bewertungsverfahrens von Verkehrsweginvestitionen des öffentlichen Personennahverkehrs	Zusammenfassung mit 70.976/2019
70.0955/2019	Nachhaltige Mobilitätsformen im ländlichen Raum	nicht durchgeführt; siehe Hinweis
70.0956/2019	Nachfolgeprojekt "Zugang zur Bahn"	nicht durchgeführt; siehe Hinweis
70.0957/2019	Erfassung und Bewertung des baulichen Zustandes von städtischen Radverkehrsanlagen	laufend
70.0958/2019	Verbesserung der überregionalen Mobilität- Bahnhofzubringerverkehr	abgeschlossen
70.0959/2019	Verkehrliche Anforderungen an Ride Pooling-Systeme	Prüfung der Zusammenlegung mit 70.0966 und 70.0979; Im Zusammenhang mit der Novellierung des PBefG und deren Auswirkung auf die Praxis nicht durchgeführt; ggf. erneuter Vorschlag zu einem späteren Zeitpunkt
70.0960/2019	Kommunale integrierte Verkehrsplanung - Verbund- und Mitnahmeeffekte	nicht durchgeführt; siehe Hinweis
70.0962/2019	Neue Mobilität und ihre Innovations-Hemmnisse	nicht durchgeführt; siehe Hinweis



Projekt-Nr.	Thema	Projektstatus Hinweise
70.0963/2019	Daten Crowdsourcing im Bereich städtischer Mobilität	nicht durchgeführt; siehe Hinweis
70.0964/2019	Optimierung Kreuzungssituation Rad- und motorisierter Verkehr	laufend
70.0965/2019	Verkehrskultur und Verkehrsmarketing	abgeschlossen
70.0966/2019	On demand Verkehrsangebote und der ÖPNV - Auswirkungen und Effekte	Prüfung der Zusammenlegung mit 70.0966 und 70.0979; Im Zusammenhang mit der Novellierung des PBefG und deren Auswirkung auf die Praxis nicht durchgeführt; ggf. erneuter Vorschlag zu einem späteren Zeitpunkt
70.0967/2019	Evaluation des Nationalen Radverkehrsplans 2020	durchgeführt, jedoch nicht aus FoPS
70.0968/2019	Wirkungen neuer Mobilitätsformen auf das Verkehrsverhalten 2013-2018	abgeschlossen
70.0969/2019	Integration automatisierter Verkehrsmittel in den städtischen öffentlichen Raum	laufend
70.0970/2019	Leistungssteigerung städtischer Straßennetze - Automatisierung Straßenverkehr	abgeschlossen
70.0971/2019	Unternehmensübergreifende Vernetzung der Sharing-Mobilitätsangebote durch offene Standards und Schnittstellen (urspr. Überregionale Vernetzung von Datendrehscheiben (DDS) – Phase 2)	laufend
70.0972/2019	RBL-übergreifende Anschlusssicherung	nicht durchgeführt; siehe Hinweis
70.0973/2019	Untersuchung zur Elektrifizierung des Stadt-Umland-SPNV in Agglomerationsräumen	nicht durchgeführt; siehe Hinweis
70.0974/2019	Nahräumliche Mobilitätskonzepte in Kleinstädten	nicht durchgeführt; siehe Hinweis
70.0975/2019	Kundenspezifische Entscheidungsparameter von multimodalen Angeboten Hinweis: Prüfung der Zusammenlegung mit 70.968	nicht durchgeführt; siehe Hinweis



Projekt-Nr.	Thema	Projektstatus Hinweise
70.0976/2019	Verfahren zur gesamtwirtschaftlichen Bewertung von Investitionsvorhaben des ÖPNV Hinweis: Prüfung der Zusammenlegung mit 70.0954	abgeschlossen
70.0977/2019	Nationales Mobilitätskataster (NAMOKA)	nicht durchgeführt; siehe Hinweis
70.0978/2019	MOP - Erhebung der Alltagsmobilität - Kohorte 2020	abgeschlossen
70.0979/2019	Bedarfsverkehre im Spannungsfeld zw. Daseinsvorsorge u. Wirtschaftlichkeit	Prüfung der Zusammenlegung mit 70.0966 und 70.0979; Im Zusammenhang mit der Novellierung des PBefG und deren Auswirkung auf die Praxis nicht durchgeführt; ggf. erneuter Vorschlag zu einem späteren Zeitpunkt
70.0980/2019	Wirtschaftliche Bewertung der Digitalisierung hochbelasteter SPNV-Systeme am Beispiel der verkehrlichen und betrieblichen Potenziale durch den Einsatz von ETCS	Das Projekt wird nicht mehr benötigt, da es um die Realisierung des Knotens Stuttgart ging.
70.0981/2019	Auswirkungen von Radschnellwegen	abgeschlossen
77.0512/2019	Integration von öffentlichem und privatem Parkraummanagement	abgeschlossen
77.0513/2019	Wirksamkeit von innerörtlichen Maßnahmen zur Beeinflussung der Fahrgeschwindigkeit	Projekt konnte unter den Rahmenbedingungen nicht durchgeführt werden.
77.0514/2019	Weiterentwicklung Bewertungsmethodik für kommunale Straßen	laufend
77.0516/2019	Verfahren für die Engpass- und Mängelanalyse im städtischen Hauptverkehrsstraßennetz	laufend
77.0517/2019	Gestaltung innerörtlicher Verkehrswege	laufend
77.0518/2019	Nachhaltige Förderung des Radverkehrs im Winter durch optimierten Winterdienst	abgeschlossen



Projekt-Nr.	Thema	Projektstatus Hinweise
77.0519/2019	Ermittlung des Finanzbedarfs der Straßenerhaltung in Kommunen unter Berücksichtigung des Lebenszyklus und der Erhaltungsstrategien sowie Erarbeitung eines steuerungsrelevanten Kennzahlensystems	laufend
77.0520/2019	Qualitätsgerechte Bewertung der LSA-Steuerung für den ÖPNV – Handlungsempfehlungen für das HBS	abgeschlossen
77.0521/2019	Automatisierung und Digitalisierung der Verkehrssteuerung auf Hauptverkehrsstraßen in Städten kleiner und mittlerer Größenordnung	abgeschlossen
77.0522/2019	Wissenschaftliche Begleitung der Teilnahme von Elektrokleinstfahrzeugen am Straßenverkehr	abgeschlossen
77.0523/2019	Nachweis der Auswirkungen von Tempo 30 auf die LSA-Steuerung, die Verkehrsqualität, die Luftqualität und die Verkehrssicherheit	laufend